

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 4 de 11

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 20-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado	
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$68,301,362.88	\$68,301,362.88	\$354,903.08
Porcentaje de expediente técnico integrado	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Expediente	2021 1.00				
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra														
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Reunión	2021 10.00				
Realización del proceso normativo de licitación de la obra														
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2021 1.00				
Proyecto: 083711F03401D07B002 Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Chocohuital 1a. Etapa												\$5,303,700.00	\$5,303,700.00	\$0.00
Componente Conservación del embarcadero, dos paramentos, construcción de banquetas, empedrado de calles con huellas de concreto y obra exterior, ejecutado.														
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1.00				
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra														
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Expediente	2021 1.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 6 de 11

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 20-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$68,301,362.88	\$68,301,362.88	\$354,903.08			
Proyecto: 083711F03401D07B004 Mejoramiento de Imagen Urbana de Unión Juárez 1a. Etapa												\$5,459,321.50	\$5,459,321.50	\$0.00			
Componente 3 paramentos, mejoramiento de banquetas y mobiliario urbano, ejecutado.																	
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra		1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra																	
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente		1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la obra																	
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021						
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión		10.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra																	
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación		1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Proyecto: 023711F03401T03B003 Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)													\$22,937,149.00	\$22,937,149.00	\$0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 8 de 11

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 20-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total												\$68,301,362.88	\$68,301,362.88	\$354,903.08
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Reunión	6.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realización del proceso normativo de licitación.														
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 173711F03401T03B001 Chiapas a través de colectivos de interés														\$718,579.08
Componente														\$718,579.08
Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos.														\$12,046.00
Porcentaje de viajes atendidos	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	150.00	150.00	23.08	Gestión / Eficacia	2021			
		2.00	4.00	4.00	3.00	13.00				Viaje	13.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
Actividad														
Organización y logística para la atención de medios de comunicación.														
Porcentaje de organización y logística atendidos.	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	166.67	166.67	33.33	Gestión / Eficacia	2021			
		3.00	4.00	4.00	4.00	15.00				Difusión	15.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
Proyecto: 173711F03401T03B002 Corredores Turísticos														\$14,967,774.29
Componente														\$13,293,464.32
Eventos nacionales e internacionales participados														\$271,099.18

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-55

Página 11 de 11

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 20-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$68,301,362.88	\$68,301,362.88	\$354,903.08	

Lic. Katyna de la Vega Grajales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Mtro. Oswaldo Cravioto Hernández

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente